

# Planning prévisionnel

| Éta<br>pe | Estimati<br>on | Qui                            | Tâche                                                  |
|-----------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1         | 3 j            | engiusep, ynzue-es,<br>nyousfi | Cadrage & archi : stack (Next.js/Django), repo, Docker |
| 2         | 1 sem.         | engiusep, ynzue-es             | Authentification : JWT, 2FA email, connexion Google    |
| 3         | 4 j            | ynzue-es                       | Structure frontend : layout, navigation, design system |
| 4         | 1 sem.         | nyousfi, engiusep              | Ligues & matchs : modèles, scraping, cotes             |
| 5         | 1,5<br>sem.    | ynzue-es, nyousfi              | Paris (betting) : panier, règlement, bonus quotidien   |
| 6         | 1 sem.         | engiusep, ynzue-es             | Chat temps réel : WebSocket, ligue + messages privés   |
| 7         | 4 j            | engiusep                       | Amis & notifications temps réel                        |
| 8         | 4 j            | nyousfi                        | Défis & badges : progression, récompenses              |
| 9         | 3 j            | nyousfi, ynzue-es              | Panel admin : gestion des utilisateurs                 |
| 10        | 1 sem.         | ynzue-es                       | Responsive & polish UI (mobile, animations)            |
| 11        | 1 sem.         | engiusep                       | Tests : unitaires pytest + suite E2E Selenium          |
| 12        | 3 j            | engiusep, ynzue-es,<br>nyousfi | Mise en prod : HTTPS, Caddy, déploiement               |
| 13        | 2 j            | engiusep, ynzue-es,<br>nyousfi | Documentation : Swagger/OpenAPI, README                |